

План јавних набавки за 2017. годину

Министарство правде

Обухвата:

Датум усвајања:

годишњи план јавних набавки

01-Feb-17

Измена број: 1

23-Mar-17

Измена број: 3

28-Apr-17

Измена број: 4

25-May-17

Измена број: 5

24-Jul-17

Техничка исправка број: 6

27-Jul-17

Измена број: 7

08-Aug-17

Измена број: 8

09-Oct-17

Измена број: 9

03-Nov-17

Јавне набавке

РБ	Предмет набавке	Процењена вредност без ПДВ-а (укупна, по годинама)	Планирана средства у буџету/фин.плану			Врста поступка	Оквирни датум		
			без ПДВ-а	са ПДВ-ом	Конто/позиција		покретања поступка	закључења уговора	извршења уговора
Укупно		571,977,703							
		2017	425,853,953						
		2018	146,123,750						
добра		51,507,832							
1.1.1	куповина горива за службене аутомобиле	2,000,000 По годинама: 2017-333,333 2018-1,666,667	2,000,000	2,400,000	426/360	поступак јавне набавке мале вредности	9 2017	11 2017	11 2018
Централизована набавка:		Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО;							
Остале напомене:		тип набавке: централизована набавка;							
1.1.2	куповина клима уређаја за потребе Дата центра судства	5,000,000 По годинама: 2017-5,000,000	5,000,000	6,000,000	512/330	поступак јавне набавке мале вредности	1 2017	2 2017	3 2017
1.1.3	куповина ауто гума за службене аутомобиле	700,000 По годинама: 2017-700,000	700,000	840,000	426/360	поступак јавне набавке мале вредности	2 2017	2 2017	10 2017
1.1.4	куповина новогодишњих поклона за децу запослених	1,000,000 По годинама: 2017-1,000,000	1,000,000	1,200,000	413/360	поступак јавне набавке мале вредности	10 2017	11 2017	12 2017

1.1.5	куповина тонера за штампаче и копир апарате	1,141,167 По годинама: 2017-1,141,167	1,141,167	1,369,400	426/360	отворени поступак	2 2017	4 2017	5 2017
	Централизована набавка:	Врста централизације: тело за централизоване набавке; набавку спроводи: УЗЗПРО;							
	Остале напомене:	тип набавке: оквирни споразум, централизована набавка;							
1.1.6	куповина сигурносне опреме (МД врата, скенери и сл.)	20,000,000 По годинама: 2017-20,000,000	20,000,000	24,000,000	512/330	отворени поступак	2 2017	4 2017	6 2017
1.1.7	куповина намештаја за Основни суд у Лазаревцу	5,000,000 По годинама: 2017-5,000,000	5,000,000	6,000,000	512/330	отворени поступак	8 2017	10 2017	12 2017
1.1.8	куповина намештаја за Привредни и Прекршајни суд у Ужицу	8,333,333 По годинама: 2017-8,333,333	8,333,333	10,000,000	512/330	отворени поступак	3 2017	5 2017	8 2017
1.1.9	куповина намештаја за Прекршајни суд у Панчеву	4,166,666 По годинама: 2017-4,166,666	4,166,666	5,000,000	512/330	отворени поступак	9 2017	10 2017	11 2017
1.1.10	куповина намештаја за Прекршајни суд у Пожаревцу	4,166,666 По годинама: 2017-4,166,666	4,166,666	5,000,000	512/330	отворени поступак	5 2017	7 2017	9 2017
услуге		301,118,332							
1.2.1	сервисирање и одржавање службених аутомобила марке Audi и Škoda	1,300,000 По годинама: 2017-1,191,667 2018-108,333	1,300,000	1,560,000	425/360	отворени поступак	1 2017	2 2017	2 2018
1.2.2	сервисирање и одржавање службених аутомобила марке Mazda	300,000 По годинама: 2017-275,000 2018-25,000	300,000	360,000	425/360	отворени поступак	2 2017	2 2017	2 2018
1.2.3	прање службених аутомобила	800,000 По годинама: 2017-733,333 2018-66,667	800,000	960,000	423/360	поступак јавне набавке мале вредности	1 2017	2 2017	2 2018

1.2.4	превођење	6,000,000 По годинама: 2017-1,000,000 2018-5,000,000	6,000,000	7,200,000	423/360	отворени поступак	9 2017	11 2017	11 2018
1.2.5	праћење и анализа медијских објава	1,000,000 По годинама: 2017-833,333 2018-166,667	1,000,000	1,200,000	423/360	поступак јавне набавке мале вредности	2 2017	3 2017	3 2018
1.2.6	одржавање NexTBIZ софтвера	1,147,500 По годинама: 2017-573,750 2018-573,750	1,147,500	1,377,000	423/360	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	5 2017	6 2017	6 2018
Остале напомене:		ЗЈН: 36.1.2);							
1.2.7	одржавање АВП софтвера	20,000,000 По годинама: 2017-5,000,000 2018-15,000,000	20,000,000	24,000,000	423/330	отворени поступак	8 2017	10 2017	10 2018
1.2.8	одржавање САПС софтвера	21,000,000 По годинама: 2017-5,250,000 2018-15,750,000	16,000,000 5,000,000	19,200,000 6,000,000	423/330 512/330	отворени поступак	8 2017	10 2017	10 2018
<p>Измена број: 8; усвојена: 09-Окт-17; план: годишњи план јавних набавки од 01-Фев-17; поступак: ИЗМЕЊЕН</p> <p>Образложење: Процењена вредност и износ планираних средстава у буџету за финансирање јавне набавке под редним бројем 1.2.8 измењени су јер је накнадно, по усвајању Плана јавних набавки за 2017. годину, утврђено да је неопходно извршити проширење хардверских капацитета који служе несметаном раду САПС система (Стандардизоване АПпликације Судства) у Врховном касационом суду, Управном суду, апелационим судовима, Основном и Вишем суду у Сремској Митровици, уз истовремено побољшање хардверског капацитета за праћење развоја и мониторинг рада САПС софтвера.</p>									
1.2.9	одржавање САПО софтвера	16,000,000 По годинама: 2017-8,000,000 2018-8,000,000	16,000,000	19,200,000	423/330	отворени поступак	5 2017	7 2017	7 2018
1.2.10	одржавање СИПРЕС софтвера	20,000,000 По годинама: 2017-15,000,000 2018-5,000,000	20,000,000	24,000,000	423/330	отворени поступак	2 2017	4 2017	4 2018

1.2.11	одржавање и одрживи развој система ЛУРИС	30,000,000 По годинама: 2017-10,000,000 2018-20,000,000	1,200,000 30,000,000	1,440,000 36,000,000	423/360 423/360	отворени поступак	8 2017	10 2017	10 2018
Измена број: 7; усвојена: 08-Aug-17; план: годишњи план јавних набавки од 01-Feb-17; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Измењен је предмет јавне набавке у смислу свеобухватног проширења постојећег Лурис система на више додатних области, и услед тога повећана процењена вредност јавне набавке.									
1.2.12	одржавање интернет презентација	1,200,000 По годинама: 2017-200,000 2018-1,000,000	1,200,000	1,440,000	423/360	отворени поступак	9 2017	11 2017	11 2018
1.2.13	одржавање Контакт центра	1,000,000 По годинама: 2017-833,333 2018-166,667	1,000,000	1,200,000	423/360	отворени поступак	1 2017	2 2017	2 2018
1.2.14	одржавање комуникационе мреже судова	25,000,000 По годинама: 2017-6,250,000 2018-18,750,000	25,000,000	30,000,000	423/330	отворени поступак	8 2017	10 2017	10 2018
1.2.15	одржавање Портала судова	8,000,000 По годинама: 2017-666,667 2018-7,333,333	8,000,000	9,600,000	423/330	отворени поступак	10 2017	12 2017	12 2018
1.2.16	одржавање серверске опреме у судовима и јавним тужилаштвима	35,000,000 По годинама: 2017-26,250,000 2018-8,750,000	35,000,000	42,000,000	423/330	отворени поступак	2 2017	4 2017	4 2018
1.2.17	одржавање апликације УНИДОКС	1,200,000 По годинама: 2017-1,100,000 2018-100,000	1,200,000	1,440,000	423/360	отворени поступак	1 2017	2 2017	2 2018
1.2.18	одржавање система за вођење регистара у правосуђу	12,000,000 По годинама: 2017-3,000,000 2018-9,000,000	12,000,000	14,400,000	423/360	отворени поступак	8 2017	10 2017	10 2018

1.2.19	одржавање инфраструктурне платформе за интероперабилност (e-filing)	30,000,000 По годинама: 2017-5,000,000 2018-25,000,000	30,000,000	36,000,000	423/330	отворени поступак	9 2017	11 2017	11 2018
1.2.20	одржавање централне платформе за развој интернет страница у правосуђу	4,000,000 По годинама: 2017-666,667 2018-3,333,333	4,000,000	4,800,000	423/330	отворени поступак	9 2017	11 2017	11 2018
1.2.21	одржавање информационог система за надзор правосудних професија	4,000,000 По годинама: 2017-2,666,667 2018-1,333,333	4,000,000	4,800,000	423/330	отворени поступак	3 2017	5 2017	5 2018
1.2.22	антивирусни софтвер за правосудне органе	20,000,000 По годинама: 2017-20,000,000	20,000,000	24,000,000	423/330	отворени поступак	10 2017	12 2017	12 2019
1.2.23	израда техничке документације за извођење радова на згради Трећег основног суда у Београду	8,333,333 По годинама: 2017-8,333,333	8,333,333	10,000,000	511/330	отворени поступак	2 2017	4 2017	5 2017
1.2.24	техничка контрола техничке документације за извођење радова на згради Трећег основног суда у Београду	833,333 По годинама: 2017-833,333	833,333	1,000,000	511/330	поступак јавне набавке мале вредности	2 2017	4 2017	5 2017
1.2.25	стручни надзор над извођењем радова на згради Трећег основног суда у Београду	2,000,000 По годинама: 2017-2,000,000	2,000,000	2,400,000	511/330	поступак јавне набавке мале вредности	5 2017	7 2017	10 2017
1.2.26	израда техничке документације за извођење радова на згради правосудних органа у Нишу	8,333,333 По годинама: 2017-8,333,333	8,333,333	10,000,000	511/330	отворени поступак	2 2017	4 2017	5 2017
1.2.27	техничка контрола техничке документације за извођење радова на згради правосудних органа у Нишу	833,333 По годинама: 2017-833,333	833,333	1,000,000	511/330	поступак јавне набавке мале вредности	2 2017	4 2017	5 2017

1.2.28	израда техничке документације за извођење радова на згради правосудних органа у Крагујевцу	15,000,000 По годинама: 2017-15,000,000	12,500,000 2,500,000	15,000,000 3,000,000	511/330 511/330	отворени поступак	2 2017	4 2017	6 2017
1.2.29	техничка контрола техничке документације за извођење радова на згради правосудних органа у Крагујевцу	1,000,000 По годинама: 2017-1,000,000	1,000,000 -1,000,000	1,200,000 -1,200,000	511/330 511/330	поступак јавне набавке мале вредности	2 2017	4 2017	6 2017
Измена број: 5; усвојена: 24-Jul-17; план: годишњи план јавних набавки од 01-Feb-17; поступак: ОБРИСАН Образложење: У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи наручилац није у обавези да изврши техничку контролу пројекта за извођење (техничка контрола је урађена код пројекта за грађевинску дозволу)									
1.2.30	стручни надзор над извођењем радова на доградњи, реконструкцији и адаптацији зграде правосудних органа у Лазаревцу	650,000 По годинама: 2017-650,000	650,000	780,000	511/330	поступак јавне набавке мале вредности	6 2017	6 2017	12 2017
Измена број: 4; усвојена: 25-May-17; план: годишњи план јавних набавки од 01-Feb-17; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Набавка под редним бројем 1.2.30 мења се у делу назива као последица усклађивања са називом радова за које се спроводи јавна набавка услуга надзора.									
1.2.31	стручни надзор над извођењем радова на реконструкцији зграде правосудних органа у Пријеполу	500,000 По годинама: 2017-500,000	500,000	600,000	511/330	поступак јавне набавке мале вредности	2 2017	4 2017	12 2017
1.2.32	пројектантски надзор над извођењем радова на изградњи зграде Прекршајног суда у Панчеву	600,000 По годинама: 2017-600,000	600,000	720,000	511/330	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	2 2017	3 2017	12 2017
1.2.33	израда процедура рада, техничких упутстава и анализа рада система за аудио снимање суђења у судовима опште надлежности	3,087,500 По годинама: 2017-3,087,500	2,543,897 543,603	3,087,500 617,500	423/360 423/360	поступак јавне набавке мале вредности	4 2017	5 2017	6 2017
Измена број: 3; усвојена: 28-Arg-17; план: годишњи план јавних набавки од 01-Feb-17; поступак: ДОДАТ Образложење: Набавка под редним бројем 1.2.33 додата је како би Министарство правде предузело одговарајуће кораке у решавању серије проблема кроз активности које су наведене у акционом плану за Поглавље 23, где је као један од кључних проблема наведен проблем немогућности дигиталног аудио снимања суђења.									

1.2.34	стручно мишљење о могућности надоградње зграде Трећег основног суда у Београду, Булевар Михаила Пупина 16	1,500,000 По годинама: 2017-1,500,000	1,500,000	1,800,000	511/330	поступак јавне набавке мале вредности	7 2017	8 2017	9 2017
Измена број: 5; усвојена: 24-Jul-17; план: годишњи план јавних набавки од 01-Feb-17; поступак: ДОДАТ Образложење: У циљу повећања смештајних капацитета Трећег основног суда у Београду, неопходно је прибавити стручно мишљење о могућности надоградње зграде суда у Булевару Михаила Пупина 16.									
1.2.35	стручни надзор над извођењем радова на доградњи зграде Основног суда у Лазаревцу	500,000 По годинама: 2017-500,000	500,000	600,000	511/330	поступак јавне набавке мале вредности	7 2017	8 2017	12 2017
Измена број: 5; усвојена: 24-Jul-17; план: годишњи план јавних набавки од 01-Feb-17; поступак: ДОДАТ Образложење: Поступак јавне набавке је додат након израђивања техничке документације по којој ће бити извођени радови над којима се врши услуга стручног надзора. Техничка исправка број: 6; усвојена: 27-Jul-17; план: годишњи план јавних набавки од 01-Feb-17; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Уместо: "стручни надзор над извођењем радова на доградњи зграде Основног суда у Лазаревцу" (који се налази под редним бројем 1.2.30, и за који је поступак јавне набавке услуга стручног надзора већ спроведен), овде треба да стоји: "стручни надзор над извођењем радова на доградњи зграде Основног суда у Аранђеловцу", јер је овај поступак додат у План 24. јула 2017. године, исто кад и набавка радова на доградњи зграде Основног суда у Аранђеловцу, те се ради о очигледној омашки.									
радови		219,351,539							
1.3.1	Извођење радова на доградњи, реконструкцији и адаптацији зграде правосудних органа у Лазаревцу	33,500,000 По годинама: 2017-33,500,000	28,500,000 33,500,000	34,200,000 40,200,000	511/330 511/330	отворени поступак	5 2017	6 2017	12 2017
Измена број: 4; усвојена: 25-May-17; план: годишњи план јавних набавки од 01-Feb-17; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Код набавке под редним бројем 1.3.1 дошло је до промене процењене вредности јавне набавке услед одређених измена у техничкој документацији као што су избацивање одређених ставки и додавање других у појединим фазама радова, као и усклађивање пројектоване вредности с обзиром на старост техничке документације. Такође, узета је у обзир ,поред надоградње, и у међувремену планирана адаптација постојећег простора, због чега је промењен и назив јавне набавке.									
1.3.2	реконструкција и адаптација зграде Основног суда у Пријепољу	33,000,000 По годинама: 2017-33,000,000	25,000,000 33,000,000	30,000,000 39,600,000	511/330 511/330	отворени поступак	3 2017	5 2017	12 2017
Измена број: 1; усвојена: 23-Mar-17; план: годишњи план јавних набавки од 01-Feb-17; поступак: ИЗМЕЊЕН Образложење: Приликом усвајања Плана јавних набавки за 2017. годину, још увек није била израђена техничка документација за извођење радова на реконструкцији и адаптацији Основног суда у Пријепољу, те је процењена вредност одређена у оквирном износу који је одговарао чињеницама којима је наручилац у то време располагао. С обзиром на то да је у међувремену техничка документација израђена, након сагледавања коначне квадратуре и врсте радова које је потребно извести наручилац је повећао процењену вредност јавне набавке.									
1.3.3	извођење радова на згради Трећег основног суда у Београду	110,000,000 По годинама: 2017-110,000,000	110,000,000	132,000,000	511/330	отворени поступак	5 2017	7 2017	10 2017

1.3.4	непредвиђени радови на изградњи зграде Привредног и Прекршајног суда у Ужицу	11,333,790 По годинама: 2017-11,333,790	11,333,790	13,600,548	511/330	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	3 2017	4 2017	12 2017
Остале напомене:		ЗЈН: 36.1.5)1));							
Измена број: 1; усвојена: 23-Mar-17; план: годишњи план јавних набавки од 01-Feb-17; поступак: ДОДАТ									
Образложење: Током извођења радова на изградњи зграде Привредног и Прекршајног суда у Ужицу, дошло је до потребе за извођењем непредвиђених радова.									
1.3.5	доградња зграде Основног суда у Аранђеловцу	28,000,000 По годинама: 2017-28,000,000	28,000,000	33,600,000	511/330	отворени поступак	7 2017	8 2017	12 2017
Измена број: 5; усвојена: 24-Jul-17; план: годишњи план јавних набавки од 01-Feb-17; поступак: ДОДАТ									
Образложење: Поступак јавне набавке је додат након израђивања техничке документације по којој ће бити извођени предметни радови.									
1.3.6	непредвиђени радови на доградњи, реконструкцији и адаптацији зграде правосудних органа у Лазаревцу	3,517,749 По годинама: 2017-3,517,749	3,517,749	4,221,298	511/330	преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда	11 2017	11 2017	12 2017
Остале напомене:		ЗЈН: 36.1.5)1));							
Измена број: 9; усвојена: 03-Nov-17; план: годишњи план јавних набавки од 01-Feb-17; поступак: ДОДАТ									
Образложење: Током извођења радова на доградњи, реконструкцији и адаптацији зграде правосудних органа у Лазаревцу, настала је потреба за извођењем непредвиђених радова, за шта постоји позитивномишљење Управе за јавне набавке број: 404-02-3758/17 од 1. новембра 2017. године									

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИЗМЕНЕ ПЛАНА

Измена број: 1; усвојена: 23-Mag-17; план: годишњи план јавних набавки од 01-Feb-17

Измена број: 3; усвојена: 28-Arg-17; план: годишњи план јавних набавки од 01-Feb-17
садржано у поступку који је додат.

Измена број: 4; усвојена: 25-May-17; план: годишњи план јавних набавки од 01-Feb-17

Измена број: 5; усвојена: 24-Jul-17; план: годишњи план јавних набавки од 01-Feb-17
садржано у поступцима који су брисани и додати

Техничка исправка број: 6; усвојена: 27-Jul-17; план: годишњи план јавних набавки од 01-Feb-17
Садржано у поступку код којег је исправљена техничка грешка.

Измена број: 7; усвојена: 08-Aug-17; план: годишњи план јавних набавки од 01-Feb-17
Садржано у поступку који је измењен.

Измена број: 8; усвојена: 09-Oct-17; план: годишњи план јавних набавки од 01-Feb-17
Садржано у поступку који је измењен.

Измена број: 9; усвојена: 03-Nov-17; план: годишњи план јавних набавки од 01-Feb-17
Садржано у поступку који је додат.

Место и датум:

М.П.

Овлашћено лице:

Нела Кубуровић